



Aufbau einer Dart Abteilung im TSV 1909 Gersthofen


27. Juli 2026

Kegelbahn, TSV 1909 Gersthofen

TOP	Thema
1	Aufbauarbeiten & Vorstellung Dartsanlage
2	Meilenstein-Plan Aufbau Dartsabteilung
3	Nächste Schritte

Aufbauarbeiten & Vorstellung Dartsanlage

TOP 1: Aufbauarbeiten & Vorstellung Dartsanlage



vorher

TOP 1: Aufbauarbeiten & Vorstellung Dartsanlage





- 23.02.2026: Kick-off-Veranstaltung mit 24 Interessenten, Vorstellung des Konzepts
- 05.03.2026: Begehung Kegelraum als zukünftige Sportstätte, Besprechung der Umsetzung
- 20.03.2026: Weitere Besprechung zum Umbau - aktuell noch Prüfung formaler Voraussetzungen ("Nutzungskonzept")
- 26.03.2026: Freigabe der Finanzierung des Umbaus des Dartraums + Anschaffung Dartstände erfolgt
- 13.04.2026: Darts Umbauplan finalisiert; Umbau gestartet: Bildergalerie
- 18.04. & 26.04.2026: Ausräumen des Raums & Entkernen
- 02.05.2026: Entsorgung Bauschutt
- 06.05.2026: Heizungen entfernt, Elektrik installiert, Bodenauswahl läuft, Angebote für Darts-Ausrüstung liegen vor
- 09.05.2026: Beginn Aufbau Unterkonstruktion
- 16.05.2026: Finalisierung Unterkonstruktion
- 23. & 30.05.2026: Materialbeschaffung, Trockenbau, Elektroinstallation
- 06.06.2026: Trockenbau Fertigstellung, Wände streichen
- 13./20./27.06.2026: Wände fertig, Elektroarbeiten, Bodenverlegung
- 11.07.2026: Beginn Aufbau Dartstände
- 18.07.2026: Bau Oches, Lampenmontage, Abschluss Elektroarbeiten
- 25.07.2026: Fertigstellung Oches.

**20 Treffen &
>500 ehrenamtliche
Arbeitsstunden**





TOP 1: Aufbauarbeiten & Vorstellung Dartsanlage



nachher

**Ein herzliches
Dankeschön
an alle Helfer
und
Unterstützer
für die
geleistete
Arbeit!**



**D
A
N
K
E**

TOP 1: Aufbauarbeiten & Vorstellung Dartsanlage

Dartstände

- 4 Dartstände (Scheibe, Lichtring, Umrandung)
- +2 Dartstände (zusätzlich Autoscoring)
- 2.800 EUR
- Podeste (Oches) ca. 600 EUR

Spende MVV für Darts-Abteilung

1.000 EUR

Umbaumaßnahmen Räumlichkeiten

Elektro	400 EUR
Trockenbau	Spende
Fußboden	2.300 EUR
Wandfarbe	Spende
Heizung/Sanitär	800 EUR
Material Bauhaus	500 EUR
Kleinmaterial	200 EUR
Entsorgung	300 EUR
GESAMT	4.500 EUR

Hinweis:


- Kostensteigerung durch Boden.
- Kalkuliert war ein Boden aus Restbestand. Dieser ist aber nur zum Jahreswechsel oder bei Sortimentswechsel verfügbar.

Meilenstein-Plan

Aufbau Dartsabteilung

TOP 3: Vision des Vereins

Wie sieht die Vision des Vereins aus?



TOP 3: Vision & Phasenplan

Wie unterstützt der Verein den Start?

- Bereitstellung der Räumlichkeiten
- Übernahme der erforderlichen Investitionskosten
- Nutzung der vorhandenen organisatorischen Strukturen
- Support mit Erfahrung beim Aufbau von neuen Sportangeboten

Wie sieht der Plan genau aus?

„Rom wurde nicht einem Tag erbaut“ ⇒ Umsetzung in einem 4-Phasenplan



TOP 3: Schritt 2 „Ramp Up“



Ziel der Phase: Erreichen einer kritischen Masse von ca. 25-30 aktiven Dartspielern

Deadline: innerhalb von 12 Monaten

Aufgaben

- Start des Aufbaus von Trainingsgruppen (Anfänger, Fortgeschrittene)
- Etablieren regelmäßiger Trainingszeiten
- Ansprache von Interessenten
- Steigerung der Teilnehmerzahl
- Werbung intensivieren
- Optional: Durchführung von Aktionen (Show-Dart, Wettbewerb, ...)

Beteiligte

- Gründerteam (Lead)
- Präsidium

TOP 3: Schritt 3 „Abteilungsgründung“



Ziel der Phase: Gründung einer eigenständigen Abteilung

Deadline: 2027

Aufgaben

- Gründung einer Abteilung
- Wahl einer Abteilungsleitung (Abteilungsleiter, Stellvertreter, Finanzwart, Sportwart)
- Genehmigung der Abteilungsgründung in einer Vereinsratssitzung (1x/Quartal)
- Integration in die Vereinsstrukturen
- Eigenständige Finanzierung des Sportbetriebs

Beteiligte

- Gründerteam, zukünftige Abteilungsleitung

TOP 3: Schritt 4 „Ausbau des Angebots“



Ziel der Phase: Ausbau des Sportangebots in der Breite (Alter) und Tiefe (Leistung)

Deadline: 2027ff

Aufgaben

- Vorbereitung Teilnahme an Wettbewerbern / Punktspielbetrieb
- Anmeldung beim Dart Verband
- Aufbau eines Trainerstabs mit Lizenz
- Nachwuchsförderung planen und etablieren
- usw.

Beteiligte


- Abteilungsleitung
- Mitglieder der Abteilung

Nächste Schritte

TOP 4: Nächste Schritte

1 Mitglied im TSV 1909 Gersthofen werden ([Link zur online-Anmeldung](#))

2 Festlegung erster Trainings-Termine
(Kinder / Erwachsene)



- Mittwoch
- Donnerstag

3 Schlüsselwörter festlegen

	Mittwoch	Donnerstag
Uhrzeit	18-20 Uhr	19-21 Uhr
Schlüsselwörter	Walter Oleff	Manuel Haas

4 E-Mail Wärrer

- Interessentenanfragen: **Walter Oleff**
darts@tsv-gersthofen.de
- **Perspektivisch:**
- schatzmeister-darts@tsv-gersthofen.de

5

Einweihungs-Event im September

- **Ort:** im neuen Dartsraum
- **Ziel:** Einweihung, Vorstellung der Anlage, Trainingstermine, Angebot „Probespiel“
- **Einzuladende:** Präsidium, Vereinsrat, Sponsoren, Interessierte, Presse, Bürgermeisterin
- **Kommunikation:**
 - Website
 - Newsletter (Versand 24.08.2026)
 - Social Media
 - Artikel in der Augsburger Allgemeine / MyHeimat

Termin: 26.09.2026, 16-18 Uhr



Große Gelegenheit neue Mitglieder zu gewinnen!



**Schönen Abend allseits
und guten
Nachhauseweg!**